

 月島JFEアクアソリューション (株)		客 先 名 川崎市上下水道事業管理者 様		工 事 番 号 3232508		監理技術者 松村 剛		TEL :044-742-9283		技術本部 建設部																										
		令和6年 10月度_Rev. 1 月 間 工 程 表				工 事 名 川崎市上下水道局 入江崎総合スラッジセンター汚泥処理施設更新工事				現場代理人 松村 剛		FAX :044-742-9284																								
No.		項 目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備 考	
				火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		
主要行事		休 工																						月間工程会議 (TJAS) 15:00~		安全教育										
1 創エネルギー設備 [機械工事]																								安全衛生協議会15:15~												
																								グレーチング設置作業												
																								機器据付												
																								点検歩廊据付												
2 創エネルギー設備 [築炉工事]																								築炉工事												
3 創エネルギー設備 [土木工事]																								腰壁型枠、鉄骨脚部根巻き												
4 創エネルギー設備 [建築工事]																								ボルト入れ、本締め												
																								鉄骨 (9b通り、1b通り)												
																								GW張り (ブロワ室天井)												
5 電気工事																								アスベスト除去作業 (既設エリア)												
6 汚泥濃縮脱水機棟 (1F)																								盤搬入 グレーチング枠、壁クロス、巾木・床タイル張り												
7 汚泥濃縮脱水機棟 (2F)																								盤搬入、SD取付												
8 汚泥濃縮脱水機棟 (3F)																								盤搬入、SD取付		床シート、防塵塗装 (空気圧縮機室)										
9 汚泥濃縮脱水機棟 (4F)																										壁クロス、床シート、トイレ設備										
10 汚泥濃縮脱水機棟 (5F)																								天井工事		天井配管・配線 (建築電気)、天井ボード、階段補修、床補修										
11 汚泥濃縮脱水機棟 (外部)																								西面スロープ (CON打設、補修、手摺取付、壁タイル、床タイル・目地)												
12 配管シャフト工事																								配管シャフト工事 (掘削、土留め、型枠)												
13 既設煙突調査																								既設煙突調査												
14 既設1系排ガスダクト工事																								既設1系排ガスダクト工事												
																								健全性調査 (既設1系排ガスダクト) _10/24												
																								△:実施日程修正												
連絡事項				週間工程 (TJAS)		週間工程 (センター)				週間工程 (TJAS)		週間工程 (センター)				週間工程 (TJAS)		週間工程 (センター)				月間工程 (TJAS)		週間工程 (TJAS)		週間工程 (センター)		週間工程 (TJAS)								