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搬入車両実績表（2/1～2/14）

No.1
濃縮脱水機

No.1
ケーキ搬送機

架台類

搬入状況

※車種・台数については「搬入計画：黒字」、「実績：青字」にて表へ記載

搬入時

工事エリア
赤矢印：搬入経路

仮置場

正門

搬入車両

創エネ設備

汚泥濃縮脱水機棟

搬入車両

工事用門

①

②④

⑤

③

No.1濃縮脱水機 No.1ケーキ搬送機

汚泥濃縮脱水機棟 汚泥濃縮脱水機棟② ②



日付
材料
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土 日 月

No.2
濃縮脱水機

盤類

No.1
ケーキ搬送機

搬入車両実績表（2/15～2/28）

搬入状況
搬入時

※車種・台数については「搬入計画：黒字」、「実績：青字」にて表へ記載

工事エリア
赤矢印：搬入経路

仮置場

正門

搬入車両

創エネ設備

汚泥濃縮脱水機棟

搬入車両

工事用門

①

②④

⑤

③ ①

No.2濃縮脱水機 No.1ケーキ搬送機

汚泥濃縮脱水機棟 汚泥濃縮脱水機棟② ②
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搬入車両予定表（3/1～3/14）

盤類

No.3
濃縮脱水機

搬入状況

※車種・台数については「搬入計画：黒字」、「実績：青字」にて表へ記載

搬入時

工事エリア
赤矢印：搬入経路

仮置場

正門

搬入車両

創エネ設備

汚泥濃縮脱水機棟

搬入車両

工事用門

①

②④

⑤

③



日付
材料

車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数

大型車 1 大型車 1

26 27 28
月 火 水 木 金

17 18 19 20 21
火 水 木 金 土 日

15 16 22 23 24 25
土 日 月

架台類

搬入車両予定表（3/15～3/28）

搬入状況
搬入時

※車種・台数については「搬入計画：黒字」、「実績：青字」にて表へ記載

工事エリア
赤矢印：搬入経路

仮置場

正門

搬入車両

創エネ設備

汚泥濃縮脱水機棟

搬入車両

工事用門

①

②④

⑤

③ ①



日付
材料
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搬入車両予定表（3/29～3/31）

搬入状況
搬入時

※車種・台数については「搬入計画：黒字」、「実績：青字」にて表へ記載

工事エリア
赤矢印：搬入経路

仮置場

正門

搬入車両

創エネ設備

汚泥濃縮脱水機棟

搬入車両

工事用門

①

②④

⑤

③
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